

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan sistem informasi pemantauan proyek kerja berbasis website sebagai berikut:

1. Menghasilkan perancangan yang dapat memberikan gambaran kepada *Project Manager* dalam memantau kemajuan proyek secara terkomputerisasi dan *real-time*.
2. Menghasilkan perancangan yang dapat memberikan gambaran kepada *Klien* dalam menerima informasi mengenai proyek yang telah diajukan.
3. Menghasilkan perancangan yang dapat membantu Direktur Keuangan dalam mencatat penerimaan uang muka dan pelunasan dalam sebuah proyek yang ada pada perusahaan PT Zen Multimedia Indonesia.

#### **6.2. Saran**

Dalam Perancangan Sistem Informasi Pemantauan Proyek Kerja Berbasis Website yang telah dibuat oleh penulis, maka dapat diberikan saran untuk mengembangkan perancangan ini menjadi berbasis mobile agar lebih efektif dan efisien, dengan mengadakan fitur pembayaran secara langsung pada aplikasinya untuk membayar uang muka dan pelunasan pada sebuah proyek.